
明院办发〔2020〕8号

关于印发《三明学院中央财政支持地方高校

改革发展资金项目管理办法（修订）》的通知

各部门、各单位：

《三明学院中央财政支持地方高校改革发展资金项目管理办法（修订）》已经1月11日校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

                三明学院党政办公室

               2020年3月19日
三明学院中央财政支持地方高校

改革发展资金项目管理办法（修订）
第一章  总 则
第一条  为规范和加强中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目的管理，提高资金使用效益，保证项目的顺利实施，促进学校事业发展, 根据财政部、教育部《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔2016〕72号）、《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第131号）、《三明市市级财政专项资金管理办法》（明政文〔2017〕101号）和《三明学院专项资金管理办法》（明院办发〔2018〕24号）等法律法规和规章制度，结合本校实际，特制订本办法。
第二条  本办法所称中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目（以下简称中央专项资金项目）是指学校为实现事业发展需要，通过中央财政支持地方高校改革发展资金统筹安排的各类建设项目。
第三条  中央专项资金项目的申报与实施，必须符合三明学院中长期发展规划的要求。通过扎实推进中央专项资金项目的建设，提升我校服务地方经济及社会发展的能力，促进我校学科专业建设、师资队伍、人才培养、科学研究和办学水平的提高。
第四条  中央专项资金项目管理遵循统筹规划、依规设立、规范管理、专款专用、权责明晰、注重绩效的原则。
第二章  项目申报与立项

第五条  中央专项资金项目主要用于支持学校深化改革和内涵式发展，加强学科建设、教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系、人才培养和创新团队等，提高教学水平和创新能力。对涉及落实区域战略决策、区域经济社会发展急需的专业，以及体现学校优势特色的建设项目予以优先支持。
第六条  中央专项资金项目的申报条件
（一）符合国家有关方针政策和学校事业发展需要；
（二）有明确的项目目标及分阶段实施计划；
（三）具备项目组织实施条件；
（四）单个项目预算文科类项目不得低于100万元，理工类项目不得低于200万元。
第七条  中央专项资金项目的申报流程：各单位组织申报专项资金项目，发展规划处组织项目评审，学校专项资金领导小组或校长办公会议或党委会审议，通过的项目纳入学校“项目库”管理，并在“项目库”遴选当年建设项目 且上报省厅备案。
第八条  中央专项资金项目的申报单位：根据学校事业发展规划，结合实际需要，各申报单位每年9月至10月，做好项目建设规划，准备相关资料，填写资金项目申请书，内容包括：项目基本信息表、可行性报告、经费预算及支出范围、项目实施的计划安排、绩效目标及指标等。
第九条  中央专项资金项目的评审：每年11月至12月，发展规划处负责组织专家对申报项目进行评审，根据学校重点工作和轻重缓急需要，提出项目排序建设意见，通过的项目纳入“项目库”滚动管理，作为未来3年项目储备。
第十条  中央专项资金项目的正式立项：按照省厅的文件要求（大致时间为每年3-4月），根据当年工作计划和工作重点，结合当年专项资金预算情况及建设场地等客观条件，学校从“项目库”中遴选项目纳入当年建设，予以立项建设，并正式上报省厅备案。同时，学校下达各个中央专项资金项目的建设资金，各项目建设单位按照当年下达资金，修订和完善项目申报文本材料，报发展规划处审核和备案后方可组织实施。一般地，对尚有在建项目、或近3年存在建设项目进度严重滞后或效果不达预期的二级单位，当年不予新项目立项。
第三章  项目库管理

第十一条  项目库是对专项资金项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。学校对中央专项资金项目执行申报制，实行“项目库”管理。
第十二条  项目库管理的基本原则
（一）统一规划、分类管理的原则。学校按要求统一制定管理办法、统一项目申报文本；学校对不同的项目实行分类管理，根据轻重缓急排序安排预算。
（二）择优安排的原则。根据学校财力，依照项目库中项目排序择优确定年度项目预算。
（三）滚动管理的原则。项目库中的项目实行三年滚动管理，每年度结束后根据前一个年度的预算执行情况对以后年度进行修正，并增加一个年度的预算，如此逐期向后滚动，对项目库进行相应调整。
（四）追踪问效的原则。年度结束后，学校对项目的实施过程、完成结果及实际效果进行绩效评价，追踪问效，作为后续项目评审和立项的依据。
第十三条  实行“项目库”开放式的滚动管理，做好项目入库、调整、出库、归档等管理工作，提高项目资金有效性，保证中央专项资金项目的顺利实施。
第十四条  “项目库”备选项目数10项，有效期3年，入库后3年内没有安排资金建设的项目将被适时清理。根据学校建设与发展实际，“项目库”每年进行两次动态管理，调整时间分别在上、下半年。上半年调整时间大致为每年3-4月，主要是项目出库，包括当年立项建设出库和入库三年内未建设项目清理；下半年调整时间为每年12月，主要是当年新申报项目的入库。
第四章  项目实施

第十五条  中央专项资金下达后正式立项后，项目必须严格按照立项时申报材料的建设内容和进度组织实施，原则上不允许调整。
第十六条  若建设项目单位确有特殊情况，需要对项目建设内容确需变更或调整，须经所在二级单位党委会或党政联席会研究通过后，向发展规划处提交《中央财政支持地方高校改革发展资金项目建设内容变更申请表》以及相关论证材料，经专项资金领导小组批准后方可实施；涉及项目调整金额巨大的，还须按学校相关要求，经校长办公会议或党委会审议通过后方可实施。
第十七条  中央专项资金项目的执行期限一般为1年，从学校正式下达项目建设资金之日起开始执行。特殊情况可适当延长执行时间到2年。
第十八条  发展规划处会同计划财务处等相关职能部门，定期开展建设项目的清查工作，对不能按时完成项目建设的项目，终止项目建设，并追缴项目经费。对追缴的项目经费，将从中央专项资金“项目库”中遴选建设项目，报学校审批同意后立项建设，确保中央专项资金专款专用。
第十九条  项目负责人是项目建设的第一经济责任人，项目负责人的确定和变更，必须由项目建设单位集体讨论决定。项目负责人若出现岗位调整、调离等情况，必须及时办理变更项目负责人手续，填写项目负责人变更申请表上报发展规划处。
第二十条  专项资金的管理，严格按照财政部、教育部《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔2016〕72号）执行。项目建设单位和项目负责人，必须坚持专款专用的原则，严格按照国家有关规定和专项申报文本所列开支范围使用，不得开支与项目建设内容无关的支出。对已经完成规划建设及所有设备采购的项目结余资金，项目建设单位可以提出申请，填写项目结余资金使用申请表，并提交相应的过程资料，获得学校批准后方可将其用于该项目的进一步相关支出。
第五章  绩效评价及监督检查

第二十一条  专项资金实行绩效评价制度。项目建设单位和项目负责人对项目执行和资金使用负责，并接受学校对项目建设的监督检查和绩效评价。项目执行结束后及时提交项目执行情况及绩效报告，填写项目结项申请书，并提交相应的过程资料。按照上级要求，配合学校做好项目检查和绩效评价工作。
第二十二条  发展规划处对中央专项资金项目的建设计划、执行进度情况进行监督，并组织项目开展绩效自评工作、中期检查和不定期抽查。在各项目自评的基础上，组织相关职能部门对项目绩效目标完成情况进行综合考核与评价。按照上级要求，组织对项目建设情况开展绩效评价和不定期抽查等工作。
第二十三条  计划财务处对中央专项资金项目的专项资金使用和管理情况进行监督检查和绩效评价。按照上级要求，组织对专项资金使用和管理开展绩效评价和不定期抽查等工作。
第二十四条  国有资产处对中央专项资金项目的设备采购及招投标工作实施全程管理和监督检查，对采购进展中存在的问题进行反馈和指导，并对项目购置资产进行验收和入帐。
第二十五条  纪检监察、审计部门要对项目专项资金的使用管理及效益情况进行审计监督，并对专项资金使用管理中存在的违规违纪问题进行查处。
第二十六条  学校和相关部门要自觉接受财政、审计、相关主管部门等单位对专项资金使用管理情况的监督检查及绩效评价。
第二十七条  项目绩效评价结果将作为奖优罚劣、动态调整建设项目的依据，并作为下一年预算安排的重要因素，对项目预算执行缓慢或与绩效目标存在较大偏差的项目单位，相应采取减少或暂停安排专项资金及项目等措施。
第六章  附  则

第二十八条  本办法自发布之日起施行。《三明学院关于中央财政支持地方高校发展专项资金项目的管理办法》（明院办政〔2012〕9号）同时废止。
第二十九条  本办法由发展规划处负责解释。
	三明学院党政办公室                      2020年3月19日印发




